

Määrärahan muutos vuoden 2021 talousarvion investointiosaan kustannuspaikalle 8128 hankkeelle 7770 Vihannin monitoimitalo

Rakennetun ympäristön lautakunta 16.12.2021 § 175

1044/02.02.02/2021

Valmistelija Talonsuunnitteluinsinööri Jari Näränen

Vihannin monitoimitalo on 4982 brm² suuruinen rakennushanke, johon keskitettiin alueen päiväkotij- ja koulutoiminnot. Rakennus otettiin käyttöön 2021 vuoden alussa.

Määrärahaa hankkeelle on myönnetty vuosien 2019 ja 2020 aikana 7 320 000 €, sekä 240 000 € suuruinen lisämääräraha vuonna 2020.

Vihannin monitoimitalon rakentaminen maksoi ennakoitua enemmän, koska kustannukset nousivat tarvittavien tila- ja suunnitelmamuutoksien myötä alkuperäistä suuremmiksi.

Heinäkuussa pidetyn taloudellisen loppuselvityksen jälkeen maksamattomia eriä ja lisätöitä oli jäljellä yhteensä 190 226,13 €. Lisätöiden osuus tuosta summasta on 87 093,33 € ja urakan maksuerästä nro 49 osuus on 103 132,80 €.

Kustannuspaikalta 8110 / 6050 Raatihuone jäi käyttämättä 92.800€ josta esitetään siirrettäväksi kustannuspaikalle 8128 / 7770 Vihannin monitoimitalo 91.000€.

Kustannuspaikalta 8133 / 7829 Liikuntahalli koivuluodon alueelle jäi käyttämättä 100.000€ josta esitetään siirrettäväksi kustannuspaikalle 8128 / 7770 Vihannin monitoimitalo.100.000€

Kustannuspaikka	Nykyinen määräraha	Uusi määräraha
Kustannuspaikka 8110	91.000 €	1.800 €
Kustannuspaikka 8133	100.000 €	0 €
Kustannuspaikka 8128	2.300.000 €	2.491.000 €

Esitetyt määrärahamuutokset eivät vaikuta vuoden 2021 investointiohjelman loppusummaan.

Esittelijä vs. tekninen johtaja Paula Pihkanen

Päätösesitys Esitetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että vuoden 2021 talousarvion kustannuspaikalta 8110 siirretään 91 000 € ja kustannuspaikalta 8133 siirretään 100 000 € kustannuspaikalle 8128 / 7770 Vihannin monitoimitalo.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Talonsuunnitteluinsinööri Jari Näränen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.36.