

Raahen Kaupunki
Työmaakokous 1, Pattijoen talvikunnossapidon alueurakka 2021–2025, Raahen

Aika	11.2.2022	klo 9.00
Paikka	Raahen kaupungin varikko	
Läsnä	Tilaaaja /Raahen kaupunki	
	Sanna Kelhä	työpäällikkö
	Eemeli Ojaniemi	yhdyskuntatekniikan insinööri
	Esa Ukura	työnjohtaja
	Urakoitsija / Eka-asennus	
	Eero Alapere	yrittäjä

1 Avaus ja järjestäytyminen

Sanna Kelhä avasi kokouksen ja lausui läsnäolijat tervetulleiksi ja totesi, että kyseessä on otsikossa mainitun talvikunnossapitourakan työmaakokous.

Sanna Kelhä toimi kokouksen puheenjohtajana ja Eemeli Ojaniemi sihteerinä.

2 Kokouksen sopimuksenmukaisuus

Kokouksen pitämisestä on sovittu 9.2.2022.

Todettiin, että kyseessä on yleisten sopimusehtojen 66§:n tarkoittama työmaakokous, jonka laillisuuteen ja koollekutsumistapaan ei kenelläkään ollut huomautettavaa.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja

4 Vakuudet ja vakuutukset

Urakoitsija on toimittanut toiminnan vastuuvakuutustodistuksen 21.4.2021.

Urakan aikaisen vakuuden määrä on 10 277,80 €. Urakoitsija on luovuttanut vakuuden tilaajalle xx.xx.xxxx. Päivämäärä tarkistetaan.

5 Urakan laajuusmuutokset, kartan päivitykset

Väylätyyppi	Kunnospitoluokka	yhteispituus / väylä-km
Katu	1	13,978
Katu	3	37,469
Jalankulku- ja pyöräilyväylä	1	20,734
Yksityistie	3	10,252
	Yhteensä	82,433

Kuukausiraportti

Laaturaportointi

Laaturaportti (sisältää yhteenvedon suoritetuista laatumittauksista ja tuloksista)

Urakoitsija on suorittanut laadunvalvontaa jkpp-väylillä pyöräilemällä.

Poikkeamaraportit:

Ei

Pääurakoitsijan resurssit ja alihankintasopimukset

Urakan resurssit: Sopimuksen mukaiset

Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan ja varmistamaan, että aliurakoitsijat ovat suorittaneet yhteiskunnalliset velvoitteet.

Lisä- ja muutostyöt

Lumenajo tarpeellista, laskutus tuntityönä 62 €/h.

6 Ajankohtaiset työt

Auraus, lumen lähisiirto ja polanteen poisto. Tulossa lumenajoa Korkeonkankaan läijytyspaikalle.

7 Laskutus

Laskutus tapahtuu maksuerätaulukon mukaisesti.

Urakoitsija toimittaa muutoksilla päivitetyn maksuerätaulukon kaudeksi 2021-2025

8 Liikennevahingot ja muut kolmansia osapuolia koskevat asiat

9 Työ- ja liikenneturvallisuus

Perehdytykset pidetty työntekijöille, Tieturva-, työturvallisuuskortit ok.

10 Työsuojelu ja työnaikaisen liikenteen hoito

11 Ympäristöasiat

12 Reklamaatiot ja asiakaspalautteet

Puhelimitse tai sähköpostitse tulleisiin palautteisiin reagoitu ja vastattu.

13 Muut asiat

Tarkistetaan polttoaineindeksi.

Tämä kokous on kuluva kauden ensimmäinen.

Kokous päätettiin kello 10.00.

14 Seuraava kokous


Seuraava kokous on keskiviikkona 16.3.2022.

15 Pöytäkirjan allekirjoitukset

Pöytäkirjoja tehdään kaksi samanlaista kappaletta, toinen Raahen kaupungille ja toinen urakoitsijalle.

Pöytäkirjan allekirjoittavat tilaajan puolesta Sanna Kelhä ja urakoitsijan puolesta Eero Alapere.

Raahen kaupunki



Sanna Kelhä
työpäällikkö

Eka-Asennus



Eero Alapere
yrittäjä

Jakelu:

Osallistujat
Kuntatekniikan päällikkö
Rakennetun ympäristön lautakunta