RAAHE
LIIKUNTAPALVELUT

TYÖOHJELMA 2024

LIIKUNTAPALVELUT
INVESTOINTOHJELMA
LIIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET

LUOTU: 10.1.2024

TILI NRO.	INVEST. TYYPPI	TULOT	MÄÄRÄRAHA	INVESTOINTIKOHDE	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU
4163			30 000,00	Pattasten urheilukentän parkkipaikka					Rakentaminen							
4648			30 000,00	Viitajärven ulkoilureittitoimitus	Materiaalien hankinta				Rakentaminen							
5532			25 000,00	Jäänhoitokone traktoriin	Kilpailutus & hankinta											
4202			10 000,00	Honganpalo-Tarpio ulkoilureittitoimitus	Kilpailutus & suunnittelu											
4201			70 000,00	Ulkoilureittien ja hiihtolatujen peruskorjaus			Suunnittelu			Peruskorjaus & rakentaminen						
YHT.			165 000,00													

LIIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU
Raahen mallin nuorisopassi	Suunnittelu							Käyttöönotto				
Viestinnän kehittäminen: verkkosivuston uudistaminen		Suunnittelu						Sivuston julkaisu				
Ulkoilureittien kunnostussuunnitelma	Suunnittelu & valmistelu											
Liikuntaneuvonnan kehittäminen: potilastietojärjestelmän käyttöönotto	Valmistelu & käyttöönotto											
Talviliikuntareitistön käyttöönotto							Suunnittelu				Käyttöönotto (lumitilanne)	
Liikuntatapahtumien vakiinnuttaminen	Talvitapahtuman suunnittelu & toteutus				Kesätapahtuman suunnittelu & toteutus				Syystapahtuman suunnittelu & toteutus			