
LUOTU: 10.1.2024

TILI 

NRO.

INVEST. 

TYYPPI
Valmistumisaste % MÄÄRÄRAHA INVESTOINTIKOHDE TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU

8220 U 0 25 000,00             Alpuan hiihtomajan maalaus- ja kulunvalvonta

8290 P 90 60 000,00             Rännärin katsomon peruskorjaus

4190 P 70 55 000,00             Koivuluodon tenniskenttien peruskorjaus

4202 U 40 10 000,00             Honganpalo-Tarpio ulkoilureittitoimitus

4201 P 2 70 000,00             Ulkoilureittien ja hiihtolatujen peruskorjaus

4205 P 5 15 000,00             OSBU: Lumijärven uimarannan kunnostus

4206 P 5 15 000,00             OSBU: Kirkkojärven uimarannan kunnostus

LIIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU

Liikuntavälinelainaamon laajentaminen (talvi)

Haastetaan / kannustetaan paikallisia yrityksiä 

aktivoimaan omia työntekijöitä liikunnalla

Hyvinvointiviikon toteuttaminen

Perustetaan nuorille liikunnallisia harrasteryhmiä

Liikuntaneuvonnan kehittäminen: 

potilastietojärjestelmän käyttöönotto

Hiihtolatujen ja kuntoratojen kunnostus

Talviliikuntareitistön käyttöönotto

Liikuntatapahtumien vakiinnuttaminen

LIIKUNTAPALVELUIDEN TYÖOHJELMA TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU

Avantouintipaikan peruskorjaus

Jäähallin ulkosivun korjaus

Antinkankaan jääalueen valaistus

Ylipään liikuntahallin kulunvalvonnan uusinta

Arina Areenan valaistuksen uusiminen

Arina Areenan talotekniikan suunnittelu ja 

toimintakuntoon laittaminen

Pumptrackradan suunnittelu

Pattasten parkkipaikan paikoitus ja sähköt

Vesipekan kesähuollot

TYÖOHJELMAT 2025

LIIKUNTAPALVELUT 
INVESTOINTOHJELMA

LIIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET
TYÖOHJELMA LIIKUNTAPALVELUT

Rakentaminen

Suunnittelu + kilpailutus

Suunnittelu

Suunnittelu

Rakentaminen

Peruskorjaus & rakentaminen

Toteutus

Valmistelu & käyttöönotto

Talvitapahtuman suunnittelu & toteutus Kesätapahtuman suunnittelu & toteutus Syystapahtuman suunnittelu & toteutus

Käyttöönotto (lumitilanne)

Suunnittelu Toteutus

Toteutus

Rakentaminen

Toteutus

Toteutus

Suunnittelu Toteutus

Suunnittelu

Rakentaminen

Ulkoilureittitoimituksen edistäminen 

Materiaalit 

Suunnittelu + kilpailutus

Suunnittelu

Suunnittelu 

Rakentaminen

Käyttöönotto

Suunnittelu Peruskorjaus & rakentaminen

Suunnittelu Toteutus

Suunnittelu Käyttöönotto

Toteutus

Suunnittelu 

Käyttöönotto (lumitilanne) 

Toteutus


