

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSKORJAUS, kustannuspalkka 8050

HANKE	MENOT 2022	TULOT 2022	TYÖÖSIKKO	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU
INVESTOINNIT talousarvion 2022 mukaan	Investointien määrärahat *1000 €	TULORAHOITUS *1000 €													
8044	120		Jäähallin kylmäkoneen putkiston uusiminen	Suunnittelu, kilpailutus			Putkiston uusimistyöt								
xxxx	250	75	Koivuluodon urheilukentän varasto ja seiväshyppypatjat Haettu avustusta AV:ltä 75000€	Suunnittelu, kilpailutus			Patjojen hankinta (toukokuu), Rakentaminen toukokuu-marraskuu								
xxxx	10		Viitajärven luontopolun ulkoilureitti toimitus	Toimitus haetaan heti vuoden alussa ja tehdään Maanmittauslaitoksen aikataulun mukaisesti											
8254	10		Sauvonmäen ulkoilureittitoimitus	Jatketaan aloitettu toimitus loppuun											
xxxx	20		Uusien jalkapallomaalien hankinta mm. Pattasten urheilukenttä	Kilpailutus			Maalien toimitus								
4652	10		Jääurheilukenttien peruskorjaus	Kartoittaminen ja toteutus											
xxxx	10		Raahen keskustan ja Vihanti-Pyhäjoki suuntien kelkka- ja monitoimireitti	Suunnittelu											
4163	100		Pattasten urheilukentän pysäköintialue	Suunnittelu			Rakentaminen								
xxxx	50		Lasiseinän rakentaminen monitoimiallas- ja kuntouintiallasosastojen väliin	Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu						Rakentaminen					
xxxx	80		Huuhdeluvesien käsittely-yksikkö Vesipekkaan	Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu						Rakentaminen					
yhteensä	660	75		TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU

Rakennetun ympäristön lautakunta xx.1.2022

Hyväksynyt: