

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSKORJAUS, kustannuspalkka 8050

HANKE	MENOT 2023	Toteuma %	TYÖOTSIKKO	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU	
Talousarvio 2023	Investointien määrärahat *1000 €															
5530	20	100 %	Ajoneuvon hankinta	Kilpailutus & hankinta												
4163	50	0 %	Pattasten urheilukentän parkkipaikka	Rakentaminen												
8250	30	50 %	Koivuluodon varastorakennus	Rakentaminen												
4652	15	0 %	Jääurheilukenttien peruskorjaus (Vihanti, koulukeskus)				Suunnittelu & Kilpailutus		Rakentaminen							
8254	30	5 %	Sauvonmäen ulkoilureittitoimitus & rakentaminen		Suunnittelu		Rakentaminen & kunnostus									
4648	10	20 %	Viitajärven ulkoilureittitoimitus	Suunnittelu ja toimitukseen johtavat toimet												
4647	330	5 %	Ollinkalliontien alikulun uusiminen	Suunnittelu & kilpailutus							Rakentaminen					
3846	80	20 %	Ulkokuntosali	Suunnittelu & kilpailutus						Rakentaminen						
8215	60	5 %	Aurinkosähköjärjestelmä (Vesipekka)	Kilpailutus & hankinta						Asennus						
4646	50	5 %	Kuntoratojen ja jääalueiden valaisinjärjestelmien uusiminen				Kilpailutus, suunnittelu & hankinta		Asennus							
4159	30	20 %	Koivuluodon urheilukentän peruskorjaus	Suunnittelu												
4201	20	5 %	Ulkoilureittien ja hiihtolatuojen peruskorjaus ja rakentaminen				Suunnittelu		Peruskorjaus ja rakentaminen							
8255	25	30 %	Uimarantojen peruskorjaus		Suunnittelu		Peruskorjaus				Peruskorjaus ja rakentaminen					
8218	20	95 %	Keilahallin pistelaskujärjestelmän ja laitteiston uusiminen	Kilpailutus & hankinta					Asennus							
4192	15	25 %	Kiertovesipumppujen uusiminen	Kilpailutus & hankinta					Asennus							
8210	10	10 %	Raahen hiihtomajan maalaus ja kulunvalvonta			Suunnittelu & Kilpailutus		Peruskorjaus ja rakentaminen								
yhteensä	795	25 %		TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU	

Rakennetun ympäristön lautakunta 3.5.2023

Hyväksynyt: