



HANKINTA-AIKATAULULUONNOS: Raahen Sataman laajennus 22.8.2023

-  Hankinnan valmistelu
-  Tarjous-/neuvotteluvaihe
-  Kysymykset ja vastaukset
-  Tarjousten jättö
-  Tarjousten arviointi
-  Sopimuskatselmusneuvottelut
-  Päätös
-  Sopimus/valmis

	2023					2024																		
	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	kuukaudet																		
	31	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
<b>URAKKAHANKINNAT</b>																								
<b>Kokoonpanokentän sylvätiivistys</b>																								
Hankinnan valmistelu																								
Hankintailmoitus/tarjouspyyntö																								
Tarjoustaan koskevat kysymykset ja vastaukset																								
Tarjousten jättö																								
Tarjousten arviointi																								
Sopimuskatselmusneuvottelut																								
Hankintapäätös																								
Sopimus																								
Urakan aloitus ja kesto																								
<b>Varastokentän massanvaihto, hulevesijärjestelmät ja täyttöaltaan pengerrakenteet</b>																								
Hankinnan valmistelu																								
Hankintailmoitus/tarjouspyyntö																								
Tarjoustaan koskevat kysymykset ja vastaukset																								
Tarjousten jättö																								
Tarjousten arviointi																								
Sopimuskatselmusneuvottelut																								
Hankintapäätös																								
Sopimus																								
Urakan aloitus ja kesto																								