

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSKORJAUS, kustannuspaikka 8050

HANKE	TOTEUMAPROSENTTI	MENOT 2023	TYÖÖSIKKO	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU
Talousarvio 2023	Toteutusprosentti	Investointien määrärahat *1000 €													
	%														
5530	100,00 %	20	Ajoneuvon hankinta	Kilpailutus & hankinta											
8215	100,00 %	60	Aurinkosähköjärjestelmä (Vesipekka)	Kilpailutus & hankinta			Asennus								
3846	100,00 %	80	Ulkokuntosali (Avustus 30 000 €)	Suunnittelu & kilpailutus					Rakentaminen						
8210	100,00 %	10	Raahan hiihtomajan maalaus ja kulunvalvonta		Suunnittelu & kilpailutus			Peruskorjaus ja rakentaminen							
4192	100,00 %	15	Kiertovesipumppujen uusiminen	Kilpailutus & hankinta	Asennus										
8218	100,00 %	20	Keilahallin pistelaskujärjestelmän ja laitteiston uusiminen	Kilpailutus & hankinta					Asennus						
8255	100,00 %	25	Uimarantojen peruskorjaus		Suunnittelu			Peruskorjaus				Peruskorjaus ja rakentaminen			
8250	100,00 %	30	Koivuluodon varistorakennus	Rakentaminen			Pihatyöt & asfaltointi								
4163	20,00 %	50	Pattasten urheilukentän parkkipaikka	Rakentaminen											
4648	50,00 %	10	Viitajärven ulkoilureittitoimitus	Suunnittelu ja toimitukseen johtavat toimet											
4159	50,00 %	30	Koivuluodon urheilukentän peruskorjaus	Suunnittelu											
4201	50,00 %	20	Ulkoilureittien ja hiihtolatuojen peruskorjaus ja rakentaminen		Suunnittelu			Peruskorjaus ja rakentaminen							
4652	20,00 %	15	Jääurheilukenttien peruskorjaus (Vihanti, koulukeskus)		Suunnittelu & kilpailutus			Rakentaminen							
8254	20,00 %	30	Sauvonmäen ulkoilureittitoimitus & rakentaminen		Suunnittelu			Rakentaminen & kunnostus							
4647	5,00 %	330	Ollinkalliontien aikulun uusiminen	Suunnittelu & kilpailutus								Rakentaminen			
4646	0,00 %	50	Kuntoratojen ja jääalueiden valaisinjärjestelmien uusiminen	Jätetään toteuttamatta											
yhteensä		775		TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU

Rakennetun ympäristön lautakunta 18.1.2023

Hyväksynyt: