

TYÖOHJELMA 2023

TILAHALLINTA KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO & INVESTOINTIKOhteet

LUOTU: 12.1.2023																	
TILI NRO.	INVEST. TYYPPI	TULOT	MÄÄRÄRAHA	TYÖOTSIKKO	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU	
7835	U		350,00	SALOISTEN MONITOIMITALO • Monitoimitalon ja liikuntasalin väestönsuojan suunnittelu ja toteutus	Suunnittelu ja kilpailutus							Rakentaminen					
7826	U		500,00	VIHANNIN MONITOIMITALO • Liikuntasalin rakentaminen	Rakentaminen												
6055	PK		500,00	TAPAHTUMATALO RAAHE • Raahasalin ja aulatilojen peruskorjaus ja tekniikkapäivitykset					Rakentaminen								
7829	U		750,00	KISAKÄYTTÖÖN SOPIVA LIIKUNTAHALLI KOIVULUODON ALUEELLE • Suunnittelu ja maa-alueiden pohjatyöt	Toteutussuunnittelu			Piha- ja parkkialueiden työt									
7930	PK		100,00	HANSA-TALO PERUSKORJAUS • Julkisivuremontti		Julkisivuremontin kilpailutus ja tutkimukset			Julkisivuremontti								
7935	U		25,00	KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN LEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN		Kilpailutus				Välineiden uusiminen							
7836	PK		100,00	KOULUN JA LIIKUNTASALIN SUUNNITTELU PATTASTEN ALUEELLE			Hankesuunnittelu										
7809	PK		225,00	HARAKKAMÄEN KOULUN KÄYTTÖVESIREMONTTI	Kartoitus ja kilpailutus				Käyttövesiremontti								
7931	PK		100,00	VANHAN RAAHEN PERUSKORJAUKSET			Vanhan paloaseman katto ja valaisintyöt		Paradisen julkisivumaalaus								
6410	U		800,00	VARIKON TILARATKAISUT, VAIHTOEHTOTARKASTELUT	Hankesuunnittelu ja suunnittelu						Kilpailutus		Rakentaminen				
YHT.			3 450,00														
				PURKU-URAKAT • Vihannin vanhan apteekin purku-urakka									Mutterikioskin purkaminen				
TILI NRO.	INVEST. TYYPPI	TULOT	MÄÄRÄRAHA	MUU TALONRAKENNUS	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU	
5176	S		35,00	SÄHKÖTEKNISET TYÖT • Automaatio • Sähkötekniikka				Raatihuoneen autonlämmitysapaikat				Satulehdon päiväkodin lämmitysapaikkojen lisäys					
							Sähköautojen latausapaikat			Keskuskoulun lämmitysapaikkojen lisäys			Palvelukeskus Kuutin				

U = UUSI INVESTOINTI
S = SANEERAUS
PK = PERUSKORJAUS

3.5.2023

Lännenrannan leirikeskukseen sakokaivojen uusiminen
Pikkulahden huoltorakennuksen maalaus- ja korjaustyöt
Aamuruskon piha-alueiden kunnostustyöt

4.10.2023

Antinkankaan akustointien ripustuksien uusiminen
Vihannin varikon varaston kattohuovan uusiminen
Honganpalon koulun IV-järjestelmän päivitykset
Vihannin kirjaston katto- ja julkisivutyöt
Vihannin entisen palvelutalon piha-alueiden ennallistamistyöt
Mutterikioskin purkaminen

Keskuskoulun lisärakennuksen katto- ja julkisivutyöt
Harakkamäen koulun sala- ja hulevesijärjestelmän työt
Vihannin vanhan apteekin purkaminen