

Työohjelmien hyväksyminen vuonna 2023 / Tekninen keskus

Rakennetun ympäristön lautakunta 04.10.2023 § 160

46/00.01.01/2023

Valmistelija

Valmistelija kuntatekniikan päällikkö Mikael Yritys, tilahallinnan päällikkö Jari Näränen ja liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

Kuntatekniikan, tilahallinnan ja liikuntapalveluiden työohjelmia on täydennetty.

1. Kuntatekniikan työohjelmaa on täydennetty seuraavilla työkohteilla:

- Rakentamisen aikatauluja päivitetty. Vielä aloittamattomat kohteet on esitetty liitetaulukossa sinisellä tekstillä. Päivitykset on tehty kaluston käytön optimoimiseksi.
- Kevyen liikenteen väylien päällystyksiin on lisätty: Ollinkalliontien pyörätie tilalle Pajuniityntie (välillä Koulukuja-Kantopolku), Ollinsaarentie (K-marketin kohdalla), Kujatie-Hakatie, Sotaplassintie-VT8 ja Kotirannantie-Ruskatie. Ollinkalliontien pyörätien päällystystä lykättiin vuodella vesijohtolinjojen vuotojen korjaustarpeiden takia.
- Elohopeavalaisimien muuttaminen led-valaisimiksi hankkeella Ratakadun ja Rautaruukintien toteuttamiset siirtyvät ensi vuodelle
- Yksityisteiden valaistuksissa Jokiperäntie ja Alpuan Vanha maantie tulleet lisäyksenä ja toteutettu

Kuntatekniikan työohjelmasta siirretään vuodelle 2024:

- Ruikantien osalta tien levennys ja suojatiesarekkeen teko laitesierrojen takia. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakenneerrokset valmiit.

2. Tilahallinnan työohjelmaan lisätty seuraavat työkohteet:

- Antinkankaan akustointien ripustuksien uusiminen
- Vihannin varikon varaston kattahuovan uusiminen
- Honganpalon koulun IV-järjestelmän päivitykset
- Vihannin kirjaston katto- ja julkisivutyöt
- Vihannin entisen palvelutalon piha-alueiden ennallistamistyöt
- Mutterikioskin purkaminen

Tilahallinnan työohjelmasta siirretään vuodelle 2024:

- Keskuskoulun lisärakennuksen katto- ja julkisivutyöt
- Harakkamäen koulun sala- ja hulevesijärjestelmän työt
- Vihannin vanhan apteekin purkaminen

3. Liikuntapalveluiden työohjelmaa on muokattu seuraavien työkohteiden osalta:

- Investointien toteutuksia ja aikatauluja on päivitetty
- Ulkoilureittien ja hiihtolatujen peruskorjaukseen varattu määräraha siirretään nousseiden kustannusten myötä Alpuan hiihtomajalta – Ollinkalliontie – Pajuniityn väliseen perusparantamiseen
- Kuntoratojen ja jääalueiden valaisinjärjestelmien uusiminen jätetään toteuttamatta

Liikuntapalveluiden työohjelmasta vuodelle 2024 siirretään seuraava kohde:

- Pattasten parkkipaikan asfaltointi

Asiakohdan työohjelmille on tehty yritysvaikutusten arviointi. Työohjelmien toteuttamisella on erittäin merkittävät positiiviset vaikutukset yritystoiminnoille, varsinkin rakennusalan yrityksille, työkoneurakoitsijoille, materiaali- ja konetoimittajille sekä suunnittelijoille.

Liitteet

Investoinnit, kuntatekniikka

Investoinnit, liikuntapalvelut

Työohjelma, tilahallinta

Esittelijä

Tekninen johtaja Vimpari Jarkko

Päätösesitys

Hyväksytään työ- ja investointiohjelmien tarkennukset ja päivitykset.

Päätös

Hyväksyi esityksen.