

# Raahen työllisyysalueen toteutussuunnitelman päivitys

Työllisyyslautakunta 24.10.2024 § 20

660/14.07.00/2024

Valmistelija	Työllisyysaluejohtaja Ville Luukkanen/TE24-koordinaattori Jaana Hautamäki
	<p>Työllisyysalueen palveluverkko- ja organisaatiovalmistelu etenee liikkeen luovutuksen edellyttämässä aikataulussa. Henkilöstön osaamis- ja toivekartoitukset ovat valmistuneet. Jokaisen siirtyvän työntekijän kanssa on käyty ensimmäinen epävirallinen siirtymäkeskustelu. Raahen kaupunki on perustanut tarvittavat uudet virat siirtyvälle henkilöstölle. Tarvittavien laitteiden ja järjestelmien käyttöönotto on aikataulussa. Parhailaan valmistellaan siirtyvän henkilöstön väliaikaisia sijoituksia, jotka voimassa yhteistoimintaneuvotteluiden päättymiseen asti 30.4.2025. Suunnitelluissa toimitiloissa tehdään tarvittavia jatkoselvityksiä ja muunnossuunnitelmia. Työvoimapalveluiden muutoksista tullaan tiedottamaan kaikille alueen kuntalaisille ennen vuoden vaihdetta. Tärkeimpinä viestittävinä uudet yhteystiedot: palvelupisteiden sijainnit, henkilöasiakkaiden yleispalvelunumero, yritysasiakkaiden palvelunumero sekä yleissähköposti.</p> <p>Vuoden loppuun mennessä saavutetaan tärkein valmius, palvelutuotannon jatkuvuus. Asiakaspalvelu voidaan aloittaa kaikissa 11 palvelupisteessä, puhelimitse sekä sähköpostilla 2.1.2025. Työllisyysalueen organisaatio ei ole kuitenkaan silloin valmis. Henkilöstön tehtävät &amp; työjärjestelyt, järjestelmät, toimitilat muokataan tarpeiden mukaan kohdalleen siirtymäkaudella 30.9.2025 mennessä.</p>
Esittelijä	Työllisyysaluejohtaja Luukkanen Ville
Päätösesitys	Merkitään päivitetty toteutussuunnitelma tiedoksi
Päätös	Merkitään tiedoksi.