

Työllisyysalueen toteutussuunnitelman tilapäivitys

Työllisyyslautakunta 19.12.2024 § 37

660/14.07.00/2024

Valmistelija	Työllisyysaluejohtaja Luukkanen Ville
	Päivitetään toteutussuunnittelun tila: valmistelu on keskittynyt starttivalmiuden saavuttamiseen aikataulussa. Toteutussuunnitelma viimeistellään työllisyysalueen käynnistymisen jälkeen tammikuussa.
Esittelijä	Työllisyysaluejohtaja Luukkanen Ville
Päätösesitys	Todetaan toteutussuunnittelun tila
Päätös	Todettiin toteutussuunnittelun tila.