

TYÖOHJELMAT 2025

LIIKUNTAPALVELUT  
INVESTINTOHJELMA  
LIIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET  
TYÖOHJELMA LIIKUNTAPALVELUT

LUOTU: 10.1.2024

| TILI NRO. | INVEST. TYYPI | MENOT 1.1. | MÄÄRÄRAHA  | INVESTOINTIKOHDE                              | TAMMIKUU                  | HELMIKUU                  | MAALISKUU          | HUHTIKUU | TOUKOKUU                             | KESÄKUU                     | HEINÄKUU     | ELOKU | SYYSKU | LOKAKUU | MARRASKUU | JOULUKUU |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|--------|---------|-----------|----------|
| 8220      | U             |            | 25 000,00  | Alpuan hiihtomajan maalaus- ja kulunvalvonta  |                           |                           |                    |          | Suunnittelu                          |                             | Rakentaminen |       |        |         |           |          |
| 8290      | P             |            | 60 000,00  | Rännärin katsomon peruskorjaus                | Suunnittelu + kilpailutus |                           | Materiaalihankinta |          |                                      | Rakentaminen                |              |       |        |         |           |          |
| 5532      | P             |            | 55 000,00  | Koivuluodon tenniskenttien peruskorjaus       |                           | Suunnittelu + kilpailutus |                    |          | Rakentaminen                         |                             |              |       |        |         |           |          |
| 4202      | U             |            | 10 000,00  | Honganpalo-Tarpio ulkoilureittitoimitus       |                           |                           |                    |          | Ulkoilureittitoimituksen edistäminen |                             |              |       |        |         |           |          |
| 4201      | P             |            | 70 000,00  | Ulkoilureittien ja hiihtolatujen peruskorjaus |                           |                           | Suunnittelu        |          |                                      | Peruskorjaus & rakentaminen |              |       |        |         |           |          |
| YHT.      |               | -          | 220 000,00 |                                               |                           |                           |                    |          |                                      |                             |              |       |        |         |           |          |

| LIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET                                                              | TAMMIKUU                               | HELMIKUU     | MAALISKUU   | HUHTIKUU | TOUKOKUU | KESÄKUU                               | HEINÄKUU | ELOKU | SYYSKU                                | LOKAKUU                    | MARRASKUU    | JOULUKUU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| Liikuntavälinelainaamon laajentaminen (talvi)                                              | Suunnittelu                            | Käyttöönotto |             |          |          |                                       |          |       |                                       |                            | Käyttöönotto |          |
| Haastetaan / kannustetaan paikallisia yrityksiä aktivoimaan omia työntekijöitä liikunnalla | Toteutus                               |              |             |          |          |                                       |          |       |                                       |                            |              |          |
| Hyvinvointiviikon toteuttaminen                                                            | Suunnittelu                            | Toteutus     |             |          |          |                                       |          |       |                                       |                            |              |          |
| Perustetaan nuorille liikunnallisia harrasteryhmiä                                         |                                        |              | Suunnittelu |          |          |                                       |          |       | Käyttöönotto                          |                            |              |          |
| Liikuntaneuvonnan kehittäminen: potilastietojärjestelmän käyttöönotto                      | Valmistelu & käyttöönotto              |              |             |          |          |                                       |          |       |                                       |                            |              |          |
| Hiihtolatujen ja kuntoratojen kunnostus                                                    |                                        |              | Suunnittelu |          |          | Peruskorjaus & rakentaminen           |          |       |                                       |                            |              |          |
| Talviliikuntareitistön käyttöönotto                                                        | Käyttöönotto (lumitilanne)             |              |             |          |          |                                       |          |       |                                       | Käyttöönotto (lumitilanne) |              |          |
| Liikuntatahtumien vakiinnuttaminen                                                         | Talvitapahtuman suunnittelu & toteutus |              |             |          |          | Kesätapahtuman suunnittelu & toteutus |          |       | Syystapahtuman suunnittelu & toteutus |                            |              |          |

| LIIKUNTAPALVELUIDEN TYÖOHJELMA                                         | TAMMIKUU    | HELMIKUU    | MAALISKUU   | HUHTIKUU | TOUKOKUU     | KESÄKUU      | HEINÄKUU | ELOKU | SYYSKU | LOKAKUU | MARRASKUU | JOULUKUU |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|-------|--------|---------|-----------|----------|
| Avantouintipaikan peruskorjaus                                         |             |             | Suunnittelu |          | Toteutus     |              |          |       |        |         |           |          |
| Jäähallin ulkosivun korjaus                                            |             |             |             |          | Toteutus     |              |          |       |        |         |           |          |
| Antinkankaan jääalueen valaistus                                       |             |             |             |          |              | Rakentaminen |          |       |        |         |           |          |
| Ylipään liikuntahallin kulunvalvonnan uusinta                          |             | Suunnittelu |             |          |              |              |          |       |        |         |           |          |
| Arina Areenan valaistuksen uusiminen                                   | Suunnittelu | Toteutus    |             |          |              |              |          |       |        |         |           |          |
| Arina Areenan talotekniikan suunnittelu ja toimintakuntoon laittaminen | Suunnittelu |             |             |          | Toteutus     |              |          |       |        |         |           |          |
| Pumptrackradan suunnittelu                                             | Suunnittelu |             |             |          |              |              |          |       |        |         |           |          |
| Pattasten parkkipaikan paikoitus ja sähkö                              |             |             |             |          | Rakentaminen |              |          |       |        |         |           |          |
| Vesipekan kesähuollot                                                  |             |             |             |          |              |              | Toteutus |       |        |         |           |          |