



TYÖOHJELMAT 2025

LIIKUNTAPALVELUT
INVESTINTOHJELMA
LIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET
TYÖOHJELMA LIIKUNTAPALVELUT

10.1.2024																			
TILI NRO.	INVEST. TYPPI	Valmistumisaste %	MÄÄRÄRAHA	INVESTOINTIKOHDE	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU			
8220	U	0	25 000,00	Alpuan hiihtomajan maalaus- ja kulunvalvonta						Suunnittelu	Rakentaminen								
8290	P	90	60 000,00	Rännärin katsomon peruskorjaus	Suunnittelu + kilpailutus		Materiaalit	Rakentaminen											
4190	P	70	55 000,00	Koivuluodon tenniskenttien peruskorjaus	Suunnittelu + kilpailutus				Rakentaminen										
4202	U	40	10 000,00	Honganpalo-Tarpio ulkoilureittitoimitus	Ulkoilureittitoimituksen edistäminen														
4201	P	2	70 000,00	Ulkoilureittien ja hiihtolatujen peruskorjaus			Suunnittelu			Peruskorjaus & rakentaminen									
4205	P	5	15 000,00	OSBU: Lumijärven uimarannan kunnostus						Toteutus									
4206	P	5	15 000,00	OSBU: Kirkkojärven uimarannan kunnostus						Toteutus									
				LIIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU			
				Liikuntavälinelainaamon laajentaminen (talvi)	Suunnittelu													Käyttöönotto	
				Haastetaan / kannustetaan paikallisia yrityksiä aktivoimaan omia työntekijöitä liikunnalla	Toteutus														
				Hyvinvointiviikon toteuttaminen	Suunnittelu	Toteutus													
				Perustetaan nuorille liikunnallisia harrasteryhmiä	Suunnittelu										Käyttöönotto				
				Liikuntaneuvonnan kehittäminen: potilastietojärjestelmän käyttöönotto	Valmistelu & käyttöönotto														
				Hiihtolatujen ja kuntoratojen kunnostus			Suunnittelu				Peruskorjaus & rakentaminen								
				Talviliikuntareitistön käyttöönotto	Käyttöönotto (lumitilanne)												Käyttöönotto (lumitilanne)		
				Liikuntatapahtumien vakiinnuttaminen	Talvitapahtuman suunnittelu & toteutus							Kesätahtuman suunnittelu & toteutus				Syystapahtuman suunnittelu & toteutus			
				LIIKUNTAPALVELUIDEN TYÖOHJELMA	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU			
				Avantouintipaikan peruskorjaus			Suunnittelu					Toteutus							
				Jäähallin ulkosivun korjaus							Toteutus								
				Antinkankaan jäälueen valaistus							Rakentaminen								
				Ylipään liikuntahallin kulunvalvonnan uusinta		Suunnittelu													
				Arina Areenan valaistuksen uusiminen	Suunnittelu	Toteutus													
				Arina Areenan talotekniikan suunnittelu ja toimintakuntoon laittaminen	Suunnittelu						Toteutus								
				Pumprackradan suunnittelu	Suunnittelu														
				Pattasten parkkipaikan paikoitus ja sähköt							Rakentaminen								
				Vesipekan kesähuollot										Toteutus					