

TYÖOHJELMAT 2025

LIIKUNTAPALVELUT
 INVESTINTOHJELMA
 LIIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET
 TYÖOHJELMA LIIKUNTAPALVELUT



LUOTU:																		
TILI NRO.	INVEST. TYYPPI	MÄÄRÄRAHA	INVESTOINTIKOHDE	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU			
8220	U	25 000,00	Alpuan hiihtomajan maalaus- ja kulunvalvonta					Suunnittelu		Rakentaminen								
8290	P	60 000,00	Rännärin katsomon peruskorjaus	Suunnittelu + kilpailutus		Materiaalihankinta		Rakentaminen										
4190	P	55 000,00	Koivuluodon tenniskenttien peruskorjaus	Suunnittelu + kilpailutus				Rakentaminen										
4202	U	10 000,00	Honganpalo-Tarpio ulkoilureittitoimitus	Ulkoilureittitoimituksen edistäminen														
4201	P	70 000,00	Ulkoilureittien ja hiihtolatujen peruskorjaus			Suunnittelu		Peruskorjaus & rakentaminen										
YHT.		220 000,00																
			LIIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU			
			Liikuntavälinelainaamon laajentaminen (talvi)	Suunnittelu												Rakentaminen	Käyttöönotto	
			Haastetaan / kannustetaan paikallisia yrityksiä aktivoimaan omia työntekijöitä liikunnalla	Toteutus														
			Hyvinvointiviikon toteuttaminen	Suunnittelu	Toteutus													
			Perustetaan nuorille liikunnallisia harrasteryhmiä	Suunnittelu								Käyttöönotto						
			Liikuntaneuvonnan kehittäminen	Valmistelu & käyttöönotto														
			Hiihtolatujen ja kuntoratojen kunnostus			Suunnittelu				Peruskorjaus & rakentaminen								
			Talviliikuntareitistön käyttöönotto	Käyttöönotto (lumitilanne)											Käyttöönotto (lumitilanne)			
			Liikuntatapahtumien vakiinnuttaminen	Talvitapahtuman suunnittelu & toteutus						Kesätapahtuman suunnittelu & toteutus				Syystapahtuman suunnittelu & toteutus				
			LIIKUNTAPALVELUIDEN TYÖOHJELMA	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU			
			Avantouintipaikan peruskorjaus			Suunnittelu			Toteutus									
			Jäähallin ulkosivun korjaus													Toteutus		
			Antinkankaan jääalueen valaistus							Rakentaminen								
			Ylipään liikuntahallin kulunvalvonnan uusinta		Suunnittelu											Toteutus		
			E.Majava Areenan valaistuksen uusiminen	Suunnittelu	Toteutus													
			E.Majava Areenan talotekniikan suunnittelu ja toimintakuntoon laittaminen	Suunnittelu					Toteutus									
			Pumptrackradan suunnittelu	Suunnittelu														
			Pattasten parkkipaikan paikoitus ja sähköt						Rakentaminen									
			Vesipekan kesähuollot									Toteutus						