



## TYÖOHJELMAT 2026

LIIKUNTAPALVELUT  
INVESTINTOHJELMA  
LIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET  
TYÖOHJELMA LIIKUNTAPALVELUT



| LUOTU:    |                | 10.1.2024   |              |                                                                       |                                                          |                                      |             |                                                |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--|--|--|
| TILI NRO. | INVEST. TYYPPI | MENOT 21.1. | MÄÄRÄRAHA    | INVESTOINTIKOHDE                                                      | TAMMIKUU                                                 | HELMIKUU                             | MAALISKUU   | HUHTIKUU                                       | TOUKOKUU                    | KESÄKUU                               | HEINÄKUU                    | ELOKUU       | SYYSKUU                     | LOKAKUU                               | MARRASKUU | JOULUKUU                                 |  |  |  |
| 4159      | P              | 0           | 300 000,00   | Koivuluodon yleisurheilukenttä                                        |                                                          | Suunnittelu ja kilpailutus           |             |                                                |                             |                                       |                             | Rakentaminen |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
| 4162      | P              | 0           | 120 000,00   | Pesäpallon juniorikentän peruskorjaus                                 |                                                          | Suunnittelu + kilpailutus            |             |                                                |                             | Rakentaminen                          |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
| 4201      | P              | 0           | 70 000,00    | Ulkoilureittien ja hiihtolaturien peruskorjaus                        |                                                          |                                      |             | Suunnittelu                                    |                             |                                       | Peruskorjaus & rakentaminen |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
| 4202      | U              | 0           | 15 000,00    | Ulkoilureittitoimitukset                                              |                                                          | Ulkoilureittitoimituksen edistäminen |             |                                                |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
| 4178      | P              | 0           | 280 000,00   | Pumptrack ja skeittiparkin peruskorjaus                               |                                                          |                                      | Kilpailutus |                                                |                             |                                       | Peruskorjaus & rakentaminen |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
| 4646      | P              | 0           | 55 000,00    | Kuntoratojen valaisujärj. Uusiminen                                   |                                                          |                                      |             | Suunnittelu                                    |                             |                                       | Peruskorjaus & rakentaminen |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
| 4652      | P              | 0           | 20 000,00    | Jääurheilukenttien peruskorjaus                                       |                                                          |                                      |             |                                                |                             |                                       | Suunnittelu                 |              | Peruskorjaus & rakentaminen |                                       |           |                                          |  |  |  |
| 5534      | P              | 0           | 90 000,00    | Narukeilakone                                                         |                                                          | Kilpailutus                          |             |                                                |                             |                                       |                             | Asennus      |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
| 8217      | U              | 0           | 60 000,00    | Aurinkosähköjärjestelmä jäähalli                                      |                                                          |                                      | Suunnittelu |                                                |                             | Asennus                               |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
| 5533      | U              | 0           | 20 000,00    | Uimarantojen puhdistuskone                                            |                                                          | Kilpailutus                          | Hankinta    |                                                |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
| 8255      | P              | 0           | 25 000,00    | Uimarantojen peruskorjaus                                             |                                                          |                                      | Suunnittelu |                                                | Peruskorjaus                |                                       |                             |              | Peruskorjaus                |                                       |           |                                          |  |  |  |
| YHT.      |                | -           | 1 055 000,00 |                                                                       |                                                          |                                      |             |                                                |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | LIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET                                         | TAMMIKUU                                                 | HELMIKUU                             | MAALISKUU   | HUHTIKUU                                       | TOUKOKUU                    | KESÄKUU                               | HEINÄKUU                    | ELOKUU       | SYYSKUU                     | LOKAKUU                               | MARRASKUU | JOULUKUU                                 |  |  |  |
|           |                |             |              | Tilavarausjärjestelmän kehittäminen - Varaa maksa - käytä             | Suunnittelu                                              |                                      |             |                                                |                             |                                       |                             |              | Käyttöönotto                |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | Raahen nuorisopassin käyttöönotto                                     |                                                          |                                      |             | Käyttöönotto                                   |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | Liikunnan avustusrjärjestelmän uudistaminen                           | Suunnittelu                                              |                                      |             |                                                |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | Honganpalo-Tarpio-Haapajoki ulkoilureittitoimitus valmistuminen       |                                                          |                                      |             | ELY-Keskus vahvistaa ulkoilureittisuunnitelman |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           | MML - Ulkoilureittitoimituksen hakeminen |  |  |  |
|           |                |             |              | Uimataidon vahvistaminen                                              | Uimataidon vahvistaminen yhteistyössä koulutoimen kanssa |                                      |             |                                                |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | Liikuntaneuvonnan kehittäminen: potilastietojärjestelmän käyttöönotto | Valmistelu & käyttöönotto                                |                                      |             |                                                |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | Hiihtolaturien ja kuntoratojen kunnostus                              |                                                          |                                      | Suunnittelu |                                                | Peruskorjaus & rakentaminen |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | Talviliikuntareitistön käyttöönotto                                   | Käyttöönotto (lumitilanne)                               |                                      |             |                                                |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           | Käyttöönotto (lumitilanne)               |  |  |  |
|           |                |             |              | Liikuntatapahtumien vakiinnuttaminen                                  | Talvitapahtuman suunnittelu & toteutus                   |                                      |             |                                                |                             | Kesätapahtuman suunnittelu & toteutus |                             |              |                             | Syystapahtuman suunnittelu & toteutus |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | LIIKUNTAPALVELUIDEN TYÖOHJELMA                                        | TAMMIKUU                                                 | HELMIKUU                             | MAALISKUU   | HUHTIKUU                                       | TOUKOKUU                    | KESÄKUU                               | HEINÄKUU                    | ELOKUU       | SYYSKUU                     | LOKAKUU                               | MARRASKUU | JOULUKUU                                 |  |  |  |
|           |                |             |              | Kiinteärunkoisen palloiluhallin tarveselvitys                         | Suunnittelu ja päätöksenteko syksy 2026                  |                                      |             |                                                |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | Merikadun jääkiekkoalueen aitojen päivitys                            |                                                          |                                      |             | Suunnittelu                                    |                             | Rakentaminen                          |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | Antikankaan jääalueelle luistelukoppi                                 |                                                          |                                      |             | Suunnittelu                                    |                             | Rakentaminen                          |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | Tekonurmen toimitsijakoppi                                            |                                                          | Suunnittelu                          |             | Toteutus                                       |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              | Vesipekan kesähuollot                                                 |                                                          |                                      |             |                                                |                             |                                       | Toteutus                    |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |
|           |                |             |              |                                                                       |                                                          |                                      |             |                                                |                             |                                       |                             |              |                             |                                       |           |                                          |  |  |  |