

TYÖOHJELMAT 2026

LIIKUNTAPALVELUT  
INVESTOINTIOHJELMA  
LIIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET  
TYÖOHJELMA LIIKUNTAPALVELUT

LUOTU: 10.1.2024						TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU
4159	P	Aki	8552	230 000,00	Koivuluodon yleisurheilukenttä	Suunnittelu ja kilpailutus						Rakentaminen					
4159		30% koko avustuksesta		95 679,00	Myönnetty avustus Koivuluodon urh. kenttä												
4162	P	Juha	99639,85	120 000,00	Pesäpallon juniorikentän peruskorjaus	Suunnittelu + kilpailutus			Rakentaminen								
4201	P	Aki	0	70 000,00	Ulkoilureittien ja hiihtolajien peruskorjaus	Suunnittelu			Peruskorjaus & rakentaminen								
4202	U	Aki	0	15 000,00	Ulkoilureittitoimitukset	Ulkoilureittitoimituksen edistäminen											
4178	P	Aki / Juha	0	280 000,00	Pumptrack ja skeittiparkin peruskorjaus	Kilpailutus			Peruskorjaus & rakentaminen								
4178				86 000,00	Myönnetty avustus pumptrack ja skeittiparkki												
4646	P	Aki	0	55 000,00	Kuntoratojen valaisujärj. Uusiminen	Suunnittelu			Peruskorjaus & rakentaminen								
4652	P	Aki	106	20 000,00	Jääurheilukenttien peruskorjaus	Suunnittelu			Peruskorjaus & rakentaminen								
5534	P	Juha	34,26	90 000,00	Narukeilakone	Kilpailutus							Asennus				
8217	U	Aki / Juha	38479,45	60 000,00	Aurinkosähköjärjestelmä jäähalli	Suunnittelu			Asennus								
5533	U	Jari	25990	20 000,00	Uimarantojen puhdistuskone	Kilpailutus	Hankinta										
8255	P	Aki	927,74	25 000,00	Uimarantojen peruskorjaus	Suunnittelu			Peruskorjaus			Peruskorjaus					
YHT.				173 729,30	1 166 679,00												
LIIKKUMISOHJELMAN TOIMENPITEET						TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU
Tilavarausjärjestelmän kehittäminen - Varaa maksa käytä						Suunnittelu						Käyttöönotto					
Raahen nuorisopassin käyttöönnotto						Käyttöönotto											
Liikunnan avustajajärjestelmän uudistaminen						Suunnittelu											
Honganpalo-Tarpio-Haapajoki ulkoilureittitoimitus valmistuminen												ELY-Keskus vahvistaa ulkoilureittisuunnitelman			MML - Ulkoilureittitoimituksen hakeminen		
Uimataidon vahvistaminen						Uimataidon vahvistaminen yhteistyössä koulutoimen kanssa											
Liikuntaneuvonnan kehittäminen: potilastietojärjestelmän käyttöönnotto						Valmistelu & käyttöönnotto											
Hiihtolajien ja kuntoratojen kunnostus						Suunnittelu			Peruskorjaus & rakentaminen								
Talviliikuntareitistön käyttöönnotto						Käyttöönnotto (lumitilanne)									Käyttöönnotto (lumitilanne)		
Liikuntatahtumien vakiinnuttaminen						Talvitahtuman suunnittelu & toteutus			Kesätahtuman suunnittelu & toteutus			Syystahtuman suunnittelu & toteutus					
LIIKUNTAPALVELUIDEN TYÖOHJELMA						TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU
Kiinteärunkoisen palloiluhallin tarveselvitys						Suunnittelu ja päätöksenteko syksy 2026											
Merikadun jääkiekkoalueen aitojen päivitys									Suunnittelu			Rakentaminen					
Antikankaan jääalueelle luistelukoppi									Suunnittelu			Rakentaminen					
Tekonurmen toimitsijakoppi						Suunnittelu			Toteutus								
Vesipekan kesähuollot												Toteutus					

Toni  
Aki  
Aki  
Aki  
Juha