

Koivuluodon urheilukentän peruskorjauksen investointimäärärahan muutos vuodelle 2026

Rakennetun ympäristön lautakunta 10.6.2026 § 82

Valmistelija

Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

Koivuluodon urheilukentän hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.12.2024 § 104. Hanke jakaantuu vuosille 2026 ja 2027. Vuonna 2026 on tarkoitus purkaa vanha Koivuluodon urheilukenttä suorituspaikkoineen ja rakentaa tilalle uusi kuivatusjärjestelmä pohjatoineen loppuvuonna 2026. Varsinaiset pinnoitetyöt ja suorituspaikat rakentuisivat vuoden 2027 aikana.

Vuoden 2026 talousarvioon varattiin 300 000 € investointimääräraha ja avustuksen osuudeksi arvioitiin 70 000 €. Talousarvion investointisuunnitelmissa vuoden 2027 osuudeksi arvioitiin kustannusarvion pohjalta 1 400 000 € ja avustuksen osuudeksi 200 000 €.

Hanke sai Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta 318 930 €, josta vuodelle 2026 avustusta kohdentuisi 95 679 € ja 2027 vuodelle 223 251 €. Hankkeen rakentaminen tulee aloittaa avustuksen myöntövuonna.

Hankkeen tarjouspyyntöaika oli 28.4.2026 – 1.6.2026. Tarjouspyynnössä pyydettiin erittelemään kustannukset vuosille 2026 ja 2027, joista yhteenlaskettuna muodostuvat hankkeen kokonaiskustannukset. Voittaneen urakoitsijan tarjouksessa kustannukset painottuvat vuodelle 2026, mikä tarkoittaa, ettei varattu 300 000 € investointimääräraha riitä kattamaan hankkeelle syntyviä kustannuksia vuoden 2026 osalta.

Voittaneen urakoitsijan tarjouksen kokonaiskustannukset alittavat kuitenkin kustannusarviossa arvioidut kustannukset, joka oli 1 700 000€. Kustannusten painottuessa vuodelle 2026 tarvitaan lisämäärärahaa tämän vuoden investointiin 570 000 €.

Vuoden 2027 talousarvion valmistelun yhteydessä vähennetään hankkeen kokonaiskustannuksista investointimäärärahoja vuodelta 2027, jolloin kokonaiskustannukset pienevät alkuperäisestä kustannusarviosta.

Rakennetun ympäristön lautakunnan päätös ei ole lainvoimainen ja urakkasopimuksia ei ole allekirjoitettu tämän asiakäsittelyn vaiheissa, joten tarkat kustannusrakenteet eivät ole julkisia.

Esittelijä Tekninen johtaja Vimpari Jarkko

Päätösesitys

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuodelle 2026 investointihankkeeseen 4159 Koivuluodon yleisurheilukenttään lisämäärärahaa 570 000 euroa.

Päätös

Keskustelun kuluessa tekninen johtaja teki muutetun päätösesityksen: Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuodelle 2026 investointihankkeeseen 4159 Koivuluodon yleisurheilukenttään lisämäärärahaa 570 000 euroa, jotta töiden aloittaminen ja rytmitys ovat mahdollisia suunnitellusti.

Vähennetään vuoden 2027 investointimäärärahoista 570 000€.

Rakennetun ympäristön lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 24.8.2026 § 187

Valmistelija Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Rakennetun ympäristön lautakunnan päätös on tullut lainvoimaiseksi 26.6.2026 ja urakkasopimus on allekirjoitettu 28.6.2026.

Päätösesitys

Esitetään kaupunginvaltuustolle: vuodelle 2026 investointihankkeeseen 4159 Koivuluodon yleisurheilukenttään lisämäärärahaa 570 000 euroa, jotta töiden aloittaminen ja rytmitys ovat mahdollisia suunnitellusti.

Vähennetään vuoden 2027 investointimäärärahoista 570 000€.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala saapui kokoukseen asian käsittelyn alkaessa klo 14.06, ja esitteli asiaa kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto 31.8.2026

519/02.02.00/2025

Päätösesitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle:

Myönnetään vuodelle 2026 investointihankkeeseen 4159 Koivuluodon yleisurheilukenttään lisämäärärahaa 570 000 euroa, jotta töiden aloittaminen ja rytmitys ovat mahdollisia suunnitellusti.

Vähennetään vuoden 2027 investointimäärärahoista 570 000€.

Päätös