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Rakennetun ympäristön lautakunta 07.09.2022 § 137 
    
318/02.02.01/2022    

Valmistelija Tekninen johtaja Jarkko Vimpari, kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen, 
liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala, johtava ympäristötarkastaja Aino 
Alatalo 

 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.08.2022 § 307 merkinnyt tiedoksi 
tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen vuodelta 2021. 
Kaupunginhallitus velvoitti lautakunnat käsittelemään 
arviointikertomuksen ja antamaan syyskuun 2022 loppuun mennessä 
kaupunginhallitukselle / kaupunginvaltuustolle selvityksen siitä, mihin 
toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat 
ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. 

 Rakennetun ympäristön lautakunnan osalta arviointi on kohdistunut 
tuloksellisuuden kannalta keskeisiin tavoitteisiin ja toimintoihin. 

1. Elinvoimainen Raahe 

Sitovana tavoitteena oli talouden tasapainottaminen. Mittarina toimi 
käyttötalouden ennustetarkkuus talousarvioon jokaisen tulosalueen osalta, 
sekä talousseuranta lautakunnalle. 

Tarkastuslautakunnan arvio: Tavoite saavutettiin. 

2. Lapsiystävällinen Raahe 

Tavoitteena oli turvallisten koulu- ja harrastustilojen tarjoaminen kaikille 
kaupunkilaisille. Tavoitetta mitattiin palveluverkkouudistuksen 
toteutumisella, sekä liikuntapaikkojen investointien toteutumisella 
investointisuunnitelman mukaisesti. 

Tarkastuslautakunnan arvio: Tavoitteet saavutettiin osittain. 
Palveluverkkouudistuksen osalta ei tehty muutoksia ja 
liikuntapaikkainvestoinneista Sauvonmäen ulkoilureitti ja Ollinkalliontien 
alikulkukäytävän suunnittelu jäi toteutumatta. 

Rakennetun ympäristön lautakunta: 



Poliittisia päätöksiä palveluverkon suhteen ei ole tehty. Kaupunki huolehtii 
kulloisestakin palveluverkosta koko sen laajuudella annettujen resurssien 
puitteissa. 

 Sauvonmäen ulkoilureitin toimitus viivästyi koronan vuoksi, koska 
alkuvuodesta ei ollut lupaa järjestää yleisötilaisuuksia. Maanomistajat ovat 
enimmäkseen ikäihmisiä ja pelkästään Teams-kokouksen järjestäminen ei 
olisi ollut soveliasta. 

Ollinkalliontien alikulkukäytävän suunnitelma jäi hieman kesken, koska 
siltasuunnittelija ei ehtinyt tekemään omaa suunnitteluosiotaan täysin 
valmiiksi. Kaupunki hyväksyi aikataulumuutoksen, koska alikukukäytävän 
rakentaminen ei ole vuoden  2022 investointiohjelmassa. 

3. Osaava Raahe  

Tavoitteena oli asiakastyytyväisyyden parantaminen, jota mitattiin 
asiakaslähtöisemmän palvelukonseptin käyttöönotolla ja 
asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamisella rakennusvalvonnassa. 

Tarkastuslautakunnan arvio: Tavoitteet saavutettiin 
asiakastyytyväisyyskyselyn osalta, mutta pavelukonseptin uudistus vielä 
kesken. 

Rakennetun ympäristön lautakunta: 

Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella tarvetta suurille muutoksille 
rakennusvalvonnassa ei ole. Rakennusvalvonnan nettisivuille on kuitenkin 
päivitetty 2022 ohjeistusta lupien hakemiseen sekä lomakkeita on 
päivitetty saavutettavaan muotoon. Asiakkaille tarkoitettuja 
prosessikaavioita lupien hakemisesta on tehty mainostoimiston toimesta, 
mutta niitä ei ole vielä julkaistu. 

4. Oudosti houkutteleva Raahe  

Tavoitteena oli turvallinen, viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö, 
jota mitattiin kuntatekniikan ja tilahallinnan työohjelman toteutumisella. 

Tarkastuslautakunnan arvio: Tavoite saavutettiin. 

5. Yksi yhteinen Raahe 

Sitovana tavoitteena oli toiminnan johtaminen yhteisten päämäärien 
mukaisesti. Mittarina toimi johtoryhmän sisäinen arvio omasta toiminnasta 
sekä työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen. 

Tarkastuslautakunnan arvio: Tavoitteet saavutettiin osittain. Johtoryhmän 
sisäisen arvioinnin osalta visualisointi on jäänyt puuttumaan, sekä 



työtyytyväisyyskysely toteutetaan koko kaupunkiorganisaation osalta 
vuonna 2022. 

Rakennetun ympäristön lautakunta: 

Johtoryhmän työskentelyn kehittäminen ei edennyt suunnitellulla 
nopeudella. Johtoryhmän työskentelyä on muutettu keskustelevampaan 
suuntaan. Palavereita pidetään nykyään kahdesti kuukaudessa. 
Johtoryhmän työtä seurataan yhteisen työtilan avulla, jossa visualisointia 
on lisätty. Työ on vasta alussa ja toiminnan kehittämiseen pitää löytää 
jatkossa enemmän aikaa. Johtoryhmässä on motivaatiota, osaamista ja 
kyvykkyyttä tähän työhön - pula on ajasta. 

Esittelijä Kuntatekniikan päällikkö Pihkanen Paula 

Päätösesitys Rakennetun ympäristön lautakunta antaa edellä olevan selvityksen 
kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen 2021 
johdosta. 

Päätös Hyväksyi esityksen. 

 


