
Tilahallinnan investointimäärärahan siirrot vuodelta 2022 vuodelle 2023 

 
Rakennetun ympäristön lautakunta 22.11.2022 § 184 
  
Valmistelija Tilahallinnan  päällikko Jari Näränen 

 Vuonna 2022 toteutettavaksi suunniteltuja hankkeita siirretään tuleville 
vuosillle tai ne valmistuvat vasta vuoden 2023 aikana, jonka vuoksi 
talousarvion investointiosaan varatuille määrärahoille tehdään 
määrärahasiirtoja. 

 Vihannin monitoimitalon II-vaiheessa rakennettava liikuntasali valmistuu 
2023 keväällä. Hankkeelle on varattu vuoden 2022 talousarviossa 2.210 
M€, mutta rakennushankkeen viivästymisen vuoksi 500 000 € 
kustannuksista käytetään vasta vuoden 2023 aikana. Kustannuspaikalta 
8050 hanke 7826 Liikuntasalin rakentaminen siirretään 500 000 € vuodelle 
2023. 

 Varikon tilaratkaisuista on laadittu hankesuunnitelma ja pääpiirustukset, 
jotka esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2023 alussa. Hankkeelle on varattu 
vuoden 2022 investointiohjelmaan 550 000 €. Määrärahan käyttö ei tule 
toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Kustannuspaikalta 8050 hanke 6410 
Varikon tilaratkaisut siirretään 500 000 € vuodelle 2023. 

 Vihannin paloaseman remonttia ei ole toteutettu vuoden 2022 aikana. 
Remontista on tässä vaiheessa tehty alustavat suunnitelmat ja määritelty 
vaihtoehdot. Kustannuspaikalta 8050 hanke 6315 Vihannin paloaseman 
remontti siirretään 200 000 € vuodelle 2024. 

Harakkamäen koulun vesikattoremontin aloittamista siirretään vuoteen 
2025 saakka. Tässä vaiheessa tehdään akuutit korjaukset ja koko katon 
uusiminen vasta sitten, kun on saatu varmuus kouluverkosta. 
Kustannuspaikalta 8050 hanke 7810 Harakkamäen koulun 
vesikattoremontti siirretään 320 000 € vuodelle 2024. 

Esittelijä Tekninen johtaja Vimpari Jarkko 

Päätösesitys Esitetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, 
että vuoden 2022 talousarvion kustannuspaikalta 8050 tehdään seuraavat 
määrärahasiirrot: 
 
Hankkeelta 7826 Liikuntasalin rakentaminen siirretään 500 000 € vuodelle 
2023. 
 



Hankkeelta 6410 Varikon tilaratkaisut siirretään 500 000 € vuodelle 2023. 
 
Hankkeelta 6315 Vihannin paloaseman remontti siirretään 200 000 € 
vuodelle 2024. 
 
Hankkeelta 7810 Harakkamäen koulun vesikattoremontti siirretään 
320 000 € vuodelle 2024. 

Päätös Hyväksyi esityksen. 

 
Kaupunginhallitus 01.12.2022 § 461 
  
Valmistelija Tilahallinnan  päällikko Jari Näränen 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena 

Päätösesitys Esitetään kaupunginvaltuustolle: 
 
Hyväksytään vuoden 2022 talousarvion kustannuspaikalta 8050 seuraavat 
määrärahasiirrot: 
 
Hankkeelta 7826 Liikuntasalin rakentaminen siirretään 500 000 € vuodelle 
2023. 
 
Hankkeelta 6410 Varikon tilaratkaisut siirretään 500 000 € vuodelle 2023. 
 
Hankkeelta 6315 Vihannin paloaseman remontti siirretään 200 000 € 
vuodelle 2024. 
 
Hankkeelta 7810 Harakkamäen koulun vesikattoremontti siirretään 
320 000 € vuodelle 2024. 

 Hankkeilta siirtyvät määrärahat on sisällytetty vuoden 2023 ja 2024 
investointiohjelmaan. 

Päätös Hyväksyi esityksen. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Jarkko Vimpari esitteli asiaa 
kokouksessa. 

 
Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 150    

779/02.02.00/2021    

Päätösesitys Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle: 



 Hyväksytään vuoden 2022 talousarvion kustannuspaikalta 8050 seuraavat 
määrärahasiirrot: 
 
Hankkeelta 7826 Liikuntasalin rakentaminen siirretään 500 000 € vuodelle 
2023. 
 
Hankkeelta 6410 Varikon tilaratkaisut siirretään 500 000 € vuodelle 2023. 
 
Hankkeelta 6315 Vihannin paloaseman remontti siirretään 200 000 € 
vuodelle 2024. 
 
Hankkeelta 7810 Harakkamäen koulun vesikattoremontti siirretään 
320 000 € vuodelle 2024. 
 
Hankkeilta siirtyvät määrärahat on sisällytetty vuoden 2023 ja 2024 
investointiohjelmaan. 

Päätös Hyväksyi esityksen.


